Comune di Agno

MM 823/2014 _
concernente la richiesta di un credito quadro di fr. 2°200°000.00 per la
manutenzione delle strade comunali durante il periodo 2014 — 2018.

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio il Municipio sottopone per approvazione al Consiglio Comunale la richiesta di
credito quadro di fr. 2'200°000.00 per la manutenzione delle strade comunali durante il periodo 2014 —2018.

Premessa

Negli anni passati il programma di manutenzione delle strade comunali era stabilito in base allo stato di
conservazione della pavimentazione e le spese di manutenzione sopportate dai conti della gestione corrente
comunale.

Non vi era perd una programmazione a medio — lungo termine, né un quadro completo della situazione
sull'intera rete stradale di proprieta comunale.

Allo scopo di pianificare e gestire la manutenzione delle strade, in modo da poter valutare I'esecuzione di
interventi di riparazione e di cura preventiva atti a prolungare la longevita delle pavimentazioni, il Municipio ha
deciso nel 2008 di introdurre uno specifico sistema di valutazione dello stato della rete stradale e della sua
gestione.

Per verificare e analizzare tutti questi fattori, dopo ponderata valutazione, I'esecutivo ha deciso di incaricare
uno specialista del ramo (lo studio d’ingegneria Antonio Borra — Sorengo) che ha elaborato uno specifico
metodo di gestione della manutenzione denominato PMS (Pavement Management System).

Lo studio & stato condotto nella primavera 2009 e aggiornato nella primavera 2012 mediante il rilievo dello
stato delle pavimentazioni e la definizione di un’ipotesi di strategia d'intervento. L'aggiornamento del 2012 ha
tenuto conto, per cio che riguarda la distribuzione cronologica, delle priorita indicate dal PGS.

L'esecutivo, grazie al documento PMS e al conseguente rapporto sugli interventi di manutenzione stimati, ha
potuto quantificare e pianificare in modo dettagliato gli interventi previsti.

Obiettivo e strumento finanziario

Alla luce della premessa di cui sopra, con il presente Messaggio Municipale si propone I'approvazione di un
credito quadro per la manutenzione delle strade comunali per il periodo 2014 — 2018 (5 anni).

La richiesta di credito si inserisce nel necessario disegno di cura generale delle varie infrastrutture comunali.
La manutenzione delle strade richiede, sia per il numero di utenti che ne usufruiscono sia per gli scopi alle
quali sono adibite, il costante mantenimento di un adeguato livello di agibilita, sicurezza e decoro.

Il tutto, ovviamente, considerando le priorita del Comune nell’ambito degli investimenti e la disponibilita
finanziaria dello stesso.
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Il Municipio, avvalendosi delle facolta date dall’art. 164/a della Legge Organica Comunale (LOC), che recita:
“I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma
di investimenti articolati in piu interventi,
La decisione del legislativo deve contemplare:
a. il progetto di massima delle opere da realizzare;
b. 'ammontare massimo del credito quadro;
¢. l'organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’'impegno,
d. iltermine entro il quale decade se non utilizzato.”
ritiene di far capo a questo strumento pianificatorio — finanziario per la richiesta dei crediti per la manutenzione
stradale.
II principio dei crediti quadro & quello di richiedere, una volta fissate le linee generali del progetto, un credito
unico, comprendente tutti i lavori necessari per I'esecuzione dell'opera (dallo studio all'esecuzione) e favorire
quindi una decisione quadro su un complesso di investimenti sulla base di un progetto di massima.

Situazione esistente

L'attuale situazione delle strade comunali, nonché il loro stato d'usura e di manutenzione, & ben visibile e nota
a tutti, ma non vi era un quadro completo della situazione nel suo dettaglio.

In considerazione dello stato generale delle pavimentazioni stradali il Municipio ha deciso di dotarsi di un
sistema di gestione e di controllo della rete, per potere garantire anche in futuro la sua funzionalita e il
mantenimento del valore dell'infrastruttura destinata al traffico.

Un sistema razionale di rilevamento e di analisi, collegato con una valutazione dei mezzi finanziari necessari
per contrastare il degrado (perdita di valore), permette di impiegare in modo oggettivo e finalizzato le risorse
disponibili e di intervenire solo dove effettivamente si riscontra la necessita.

Tutti questi fattori sono stati verificati e analizzati tramite il sopracitato metodo PMS, elaborato dallo studio
d'ingegneria Antonio Borra di Sorengo.

In tal modo si & in"possesso di uno strumento in grado anche di fornire il quadro della situazione esistente nel
suo complesso.

Progetto

Il piano di gestione della manutenzione stradale (PMS), elaborato dalling. Antonio Borra nellanno 2009 e
aggiornato nell'anno 2012 su mandato del Municipio, contiene i seguenti dati:
e il valore diricostruzione della rete stradale;
la perdita annuale di valore;
la valutazione dello stato attuale delle pavimentazioni (esplicitata dal valore di indice di stato l1);
la stima dell'evoluzione negli anni dell'indice di stato |1 (degrado);
lindicazione delle tratte stradali che necessitano di intervento;
lindicazione di massima degli interventi necessari e la relativa quantificazione economica.

Per la determinazione delle priorita si e scelto di considerare lo stato effettivo di degrado ed urgenza
d'intervento scaturito dallo studio di cui sopra.
Dopaodiché si & tenuto conto di altre situazioni o esigenze peculiari (in particolare legate alle tappe di intervento
sulle canalizzazioni indicate dal PGS, anticipando o posticipando in alcuni casi gli interventi in funzione
dell'ordine indicato da tale strumento) sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio tecnico comunale.
In seguito si € compiuta una ridistribuzione degli interventi in maniera tale da ottenere una relativa omogeneita
tra gli importi da finanziare per i diversi anni, pur permanendo alcune differenze.
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Infine si & cercato di unificare gli interventi sulle singole strade in modo tale da renderli concomitanti, ma
potranno comunque verificarsi lavori su una stessa strada ripartiti su anni diversi.

Naturalmente queste scelte non sono vincolanti, ma potranno cambiare in funzione delle esigenze che man
mano si manifesteranno, permettendo di anticipare o posticipare gli interventi o di ridistribuirli a seconda delle
necessita del momento.

Risulta ovvio che tali interventi potranno subire delle modifiche in caso si dovessero rendere necessari lavori
sul campo stradale nell’ambito di sostituzioni sulla rete dell’acqua potabile, canalizzazioni o altro.

La scelta dei tratti di manutenzione é stata effettuata in seguito al calcolo degli indici di stato individuali, riferiti
ai diversi gruppi di degradi, secondo la norma VSS SN 640 925b.

In funzione del valore determinante, e a seguito di sopralluogo, € stata stabilita una prima ipotesi riguardo la
soluzione pill consona per ciascuna sezione stradale analizzata, rivolgendo I'attenzione alla relazione che
intercorre tra il difetto,la causa che I'ha generato e la misura d'intervento.

Si fratta, naturaimente, di una valutazione di massima che dovra essere approfondita al momento della
manutenzione.,

I PMS del 2012 prevedeva che la manutenzione riguardasse gli anni dal 2013 al 2016. Il presente credito
quadro concerne il quinquennio 2014 — 2018, mantenendo le stesse analisi e le stesse soluzioni previste nel
PMS. E quindi lecito attendersi un ulteriore peggioramento delle condizioni esistenti e, di conseguenza,
potrebbe rivelarsi necessario modificare 'estensione o la tipologia degli interventi rispetto a quanto atteso.

Lavori previsti

Nell'allegato, suddivisi per anno, sono riassunti gli interventi con le relative spese previste.

La scelta delle misure pit consone, e la loro distribuzione cronologica, € stata effettuata secondo i criteri sopra
specificati.

Per quanto riguarda un tratto di via Mondonico il Municipio ha deciso di intervenire mediante altri crediti.
Pertanto tali lavori non rientrano nel presente credito quadro destinato alla manutenzione.

Lo stesso dicasi per via Sasselli, Piazzetta del Sole e Streccione, oggetto di un MM separato.

Inoltre, nel corso dellanno 2013, sono stati effettuati altri interventi, in particolare nelle vie Gasparetto e
Fontanelle. Se ne ¢ tenuto conto nella redazione del presente messaggio.

Gli interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali si possono riassumere come segue (IVA inclusa):

anno 2014: fr. 200'000.-
anno 2015: fr. 480'000.-
anno 2016: fr. 510'000.-
anno 2017: fr. 550'000.-
anno 2018: fr. 460'000.-

Totale costi manutenzione 2014 —~ 2018: fr. 2'200'000.-

di cui globalmente ca. fr. 2'143'400.- per interventi di manutenzione e ca. fr. 56'600.- per interventi puntuali di
piccole riparazioni. ‘

Si specifica che gli interventi previsti, essendo di manutenzione, non soggiacciono alla procedura di prelievo
dei contributi di miglioria.

Si ribadisce, inoltre, che gli interventi cosi come gli importi sono di carattere indicativo, essenzialmente quale
base per la programmazione e la gestione degli stessi, e non assumono carattere vincolante.



Osservazione sulla concezione del credito quadro

Per quanto concerne il presente credito quadro 2014 — 2018 si osserva quanto segue:

e La concezione di un credito quadro permette di modificare le intenzioni iniziali, a seconda delle
necessita intervenute nel frattempo, rimanendo tuttavia nello spirito del credifo e dellimporto
€oNncesso.

e  Resta quindi inteso che, pur con la ferma intenzione di esequire esattamente tutto quanto previsto
e proposto, nel corso di questi & anni valutazioni o necessita diverse o particolari situazioni
contingenti potrebbero intervenire a modificare gli interventi oggi pianificati.

e [n particolare i costi dei vari interventi, messi a concorso, potrebbero portare a risparmi tali da
permettere la realizzazione di nuove opere che nel frattempo si dovessero rivelare necessarie.

e  Si softolinea anche che potrebbe verificarsi la situazione contraria: rinunciare ad alcuni degli
interventi pianificati, al fine di rispettare, con il consuntivo finale, i limiti del credito complessivo
richiesto.

In ogni caso il conto sara chiuso entro il 31 dicembre 2019.

Il Piano delle opere 2014-2016 allegato al preventivo del Comune per I'anno 2014 indica importi inferiori di
spesa per il rinnovo delle pavimentazioni stradali rispetto a quelli proposti con il credito quadro.
Il Piano delle opere andra quindi aggiornato secondo le previsioni del presente MM.

Credito necessario

Il costo degli interventi proposti per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 - sotto forma di credito quadro -
ammonta complessivamente a fr. 2200'000.- (IVA compresa).

In tale importo sono pure compresi gli onorari relativi alla progettazione, alla messa in appalto e alla direzione
lavori.

Programma realizzativo
L'inizio dei lavori & previsto al pili presto possibile, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure

vigenti (crescita in giudicato della decisione del CC, appalti e relative aggiudicazioni).
L'esecuzione dei lavori & prevista sull'arco dei prossimi 5 anni (2014 — 2018).

* 0k 0k % k% % %



Risoluzione

Tenuto conto di quanto sopra, il Municipio invita il Consiglio Comunale, sentito il rapporto dell'Edilizia e della
Gestione, a voler risolvere:

1.

Sono approvati i progetti di massima e i preventivi di spesa relativi agli interventi di manutenzione
delle strade comunali - credito quadro per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

E concesso un credito quadro di fr, 2'200'000.- per la realizzazione delle opere.
I crediito ¢ iscrifto nel conto degli investimenti.
Il Municipio é l'organo competente per la suddivisione in singoli crediti d'impegno.

I credito decadra se non verra utilizzato entro il 31 dicembre 2019,

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco Il Segretario

Mauro Frischknecht Flavio Piattini

Allegato:
estratto rapporto PMS con riepilogo interventi

Approvato con risoluzione municipale del 27.01.2014
Agno, 31.01.2014




ESTRATTO RAPPORTO PMS STUDIO ING. ANTONIO BORRA
RIEPILOGO INTERVENTI CON RELATIVI COSTI DI GESTIONE

ANNO 2014

Mondonico
Mondonico

Mondonico

londonico

VK

VK

Interventi puntuali di riparazione

_COSTO INTERVENTI

SCHEDA OPERA SUPERFICIE
no: d'intervento
ottimale

102 5.2.4. Rappezzo 450. mm 129| ne
(70% superficie)

103 5.2.8. Rappezzo 450 mm 35| e
(30% superficie)

104 5.2.5. Rappezzo 450 mm 97 e
(60% superficie) |

105 5.2.7. Rappezzo 450_ mm 100| ne
(40% superficie)

106 5.2.4. Rappezzo 450.rf‘m 148| e
(70% superficie)

107 5.2.4. Rappezzo 450' mm 135 e
(70% superficie)

108 5.2.1. Rifacimento compk-?to 106| e

450 mm (100% superficie)

109 5.2.3. Rappezzo 450' mm 184] e
(80% superficie)

118 5.2.5. Rappezzo 450 mm 30| ne
(60% superficie)

119 5.2.5. Rappezzo 450. mm 315| e
(60% superficie)

Totale costi anno 2014

puntuali /
particolari TOTALI
Fr.- Fr.-

10'800.-
10'800.- 200'000.-




ANNO 2015 (1/2)

za Giovanni Neg Jrf

Via Aeroporto
Via Aeroporto
Via Aeroporto:
Via Aeroporto
Via Aeroporto
\Via Aeroporto
Via Aeropc

Via Aeroporto
Via Aeroporto
Via Aeroporto
Via Aeroporto:
;\/ la Aeroporto.

Via Aeroporto

Via Aeroporto

Via Alla Monda
Via Alla Monda
Via Alla Monda
Via Alla Monda
Via Alla Monda
Via Alla Monda
Via Alla Monda

Via Girora

SCHEDA

no:

OPERA

d'intervento

ottimale

SUPERFICIE

manutenzione|

5.2.2. Rappezzo 450 mm

6'500.- |

9'000.-|

00.- |

10'000.~

2'800.- |

3'300.-

4'500.-

4'700.-

27'000.~

11'500.-

8500.-

2 - 242| m?
(90% superficie)

24 8.2. Riciclo pavimentazione 58| e
con legante idraulico

25 8.2. Riciclo pavimentazione 13| e
con legante idraulico

26 8.2. Riciclo pavimentazione 26| e
con legante idraulico

27 8.2. Riciclo pavimentazione 2| e
con legante idraulico

28 8.2. Riciclo pavimentazione 91| e
con legante idraulico

29 8.2. Riciclo pavimentazione 45| ne
con legante idraulico

30 8.2. Riciclo pavimentazione 11| e
con legante idraulico

31 8.2. Riciclo pavimentazione 30| me
con legante idraulico

32 8.2. Riciclo pavimentazione 14| ne
con legante idraulico

33 8.2. Riciclo pavimentazione 45| ne
con legante idraulico

34 8.2. Riciclo pavimentazione 64| e
con legante idraulico

35 8.2. Riciclo pavimentazione 39| m
con legante idraulico

36 8.2. Riciclo pavimentazione 70| me
con legante idraulico

37 8.2. Riciclo pavnmeptazno'ne 20| e
con legante idraulico

44 4.4. Sostituzione 200 mm 27| m?

45 5.2.8. Rappezzo 450' mm 53| ne
(30% superficie)

46 5.2.5. Rappezzo 450 mm 36| e
(60% superficie)

47 5.2.5. Rappezzo 450 mm 37| e
(60% superficie)

48 5.2.2. Rappezzo 450 mm 143| e
(90% superficie)

49 5.2.3. Rappezzo 450 mm 68| m
(80% superficie)

50 5.2.7. Rappezzo 450 mm 99| ne
(40% superficie)

68 5.2.1. Rifacimento completo 62| ne

450 mm (100% superficie)

3'100.-

13'000.-

COSTO INTERVENTI ‘

S puntuall / ‘
particolari TOTALI

Fi.= Fr.- ‘



ANNO 2015 (2/2)

SCHEDA OPERA SUPERFICIE COSTO INTERVENTI
= 1 puntuali /
no: d'intervento ;'s‘z‘.:.l'suzt:)n/.'(c)nij particolari TOTALI
ottimale Fr.- Fr.-
159 8.2. Riciclo pavimeptazio_ne 110 me
con legante idraulico
160 8.2. Riciclo pavimentazione 61| me
con legante idraulico
161 8.2. Riciclo pavimentazione 370 ne
con legante idraulico
Via Prati Maggiori | 1gz| 92 Rioclpavimentazions) g5 o
3 con legante idraulico
Via Prati Maggiori | 163 62. Ruoicly pavnmeptazno.ne 67| m?
| con legante idraulico
Via Prati Maggiori | 164| 82 Riciclopavimentazione| 4o
g con legante idraulico
Via Prati Maggiori 1g5| 82 Riciclo pavimentazione| —yqg) e
: : con legante idraulico
Via Prati Maggiori 16| 82 Riciclo pavimentazione|  q6f
i con legante idraulico
Via Prati Maggiori i67| B4 Reckpavimentazionel g yp
: | con legante idraulico
Via Prati Maggiori , | 1eg| 82 -Recklopavimentazionst  gof
e | con legante idraulico
Via Prati Maggiori | qge| 92 Roklopavimentazions| oo .0
2 § e ! con legante idraulico
Via Prati Maggiori | 170| 82 Riciclo pavimentazione| o5 p
: | con legante idraulico
Via Puncia B Re(":g;m 45?.?'")‘ 21| e
et : : ! b superficie
Via Puncia Bl 1| 526 R?gg;”" 45?.".‘"; 25 e
i S : » b superficie
Via Vecchio Vedeggio | 221 24, R?gg;zzo 45?."(“; 53( nv
: i . b superficie
Via Vecchio Vedeggio | 2pp| 513.Rappezzo600mm gl 4 12000~
(80% superficie) e
293 5.2.3. Rappezzo 450 mm 47| e 8000.-|
(80% superficie) S
204 5.2.4. Rappezzo 450 mm 54| e 80
(70% superficie) o
Vecchio Vedeggio 95| 52T R?ggzzm 45?_",‘")‘ 35| e
R : X b superficie
Interventi puntuali di riparazione 14'400.-
Totale costi anno 2015 14'400.- 480'000.-




ANNO 2016 (1/2)

Posteggio Aeroporto.
Posteggio Aeroporto
Posteggio Aeroporto
Via Giuseppe Quadri
Via Giuseppe Quadri
Via Laghetti
Via Laghetti
Via Laghetti
Via Laghetti
aghetti
jhetti
aghetti
Laghetti
ia Laghetti
1 Laghetti
aghetti
Via Molinazzo
Via Molinazzo
Via Molinazzo
Via Molinazzo:
Via Molinazzo:
Via Molinazzo

Via Molinazzo

Via Molinazzo

manutenzione|

27'000.-

5'600.-

7:000.-

9'500.- |

11'000.- |

19'000.~

SCHEDA OPERA SUPERFICIE
no: d'intervento
oftimale
4 5.2.8. Rappezzo 450 mm 595| 1
(30% superficie)
5 5.2.6. Rappezzo 450 mm 159 e
(50% superficie)
6 5.2.5. Rappezzo 450 mm 217| e
(60% superficie)
75| 5.2.1. Rifacimento completo 26| ne
450 mm (100% superficie)
76 5.2.5. Rappezzo 450 mm 57| ne
(60% superficie)
77 5.2.1. Rifacimento completo 45| ne
450 mm (100% superficie)
78 5.2.4. Rappezzo 450 mm 74| we
(70% superficie)
79 5.2.5. Rappezzo 450 mm 63 e
(60% superficie)
80 5.2.8. Rappezzo 450 mm 28| ne
(30% superficie)
81 5.2.1. Rifacimento completo 89| ne
450 mm (100% superficie)
82 5.2.7. Rappezzo 450 mm 20| e
(40% superficie)
83 5.2.7. Rappezzo 450 mm 46| ne
(40% superficie)
84 5.2.2. Rappezzo 450 mm 03| ne
(90% superficie)
5.2.1. Rifacimento completo
68 450 mm (100% superficie) o m
86 5.2.5. Rappezzo 450 mm 00| me
(60% superficie)
87 5.2.7. Rappezzo 450 mm 00| ne
(40% superficie)
94 5.2.8. Rappezzo 450 mm 44| e
(30% superficie)
95 5.2.8. Rappezzo 450 mm a0l e
(30% superficie)
% 5.2.8. Rappezzo 450 mm 1| we
(30% superficie)
97 5.2.8. Rappezzo 450 mm 15| e
(30% superficie)
98 5.2.4. Rappezzo 450 mm 43| e
(70% superficie)
99 5.2.3. Rappezzo 450 mm 34| e
(80% superficie)
100 5.2.4. Rappezzo 450 mm 70l ne
(70% superficie)
101 5.2.8. Rappezzo 450. mm 120] me
(30% superficie)

COSTO INTERVENTI
i puntuali /
particolari TOTALI
Fr.- Fr.-

81000,-

16'800.-

'700.-

3'900.- |

l'l’si(]();-:
7'500.- |
2700~
2'500.-

700.-
1/000.-
«’3'500u
6/900.-

13'200.-

11'700.-




ANNO 2016 (2/2)

SCHEDA OPERA SUPERFICIE COSTO INTERVENTI
| puntuali /
no: d'intervento *[manutenzio particolari TOTALI
ottimale Fr.- Fr.-
|
|
Via Pestarisio fog| P26 R‘zgg;zm 45?_ mr;‘ 60| nv
b superficie
Via Pestarisio e I R?Z’OP;Z“ 45‘:, ”“)‘ 30| ne 2600,
b superficie ‘
Via Pestarisio TR e T 4900,
: (50% superficie) )
Via Pestarisio fs2) S24RappezzodsOmmi g 13000~ |
(70% superficie) i |
Via F 133 5.2.3. Rappezzo 450 mm 134| ne \
(80% superficie) ; |
T et 5.2.3. Rappezzo 450 mm AR |
Via Pestarisio 134 21 m? 3'600.-
2 (80% superficie) : :
5.2.8. Rappezzo 450 mm o
135 47( m? 3'000.-|
(30% superficie) :
risio je6] (92 R?gggzm 45‘:, ’““)‘ 25| e 31100.-
b superficie
Via Pestarisio 137 5.2.3. Rappezzo 450 mm 58| ne |
. (80% superficie) |
Via Pestarisio 138] 929 Rappezzod50mm|  o5| .,
(20% superficie)
ViaiSelva 203 5.2.7. Rappezzo 450 mm 206| e
(40% superficie) |-
Via Selva 204|  524-RappezzodS0mml g5l
; (70% superficie)
Via Selva 205 5.2.5. Rappezzo 450 mm 478| e
: : (60% superficie)
Via Selva o08] 547 RappszzoaSUmm|  g5b e
(40% superficie)
ViaiSelva 207 5.2.7. Rappezzo 450 mm 61| e
(40% superficie)
\Via Selva. 208 5.2.5. Rappezzo 450 mm 1l e
(60% superficie)
ViaiShlval 209 5.2.4. Rappezzo 450 mm 15| e
(70% superficie)
ViSama 210| 8-2-1- Rifacimento completo 72| e
450 mm (100% superficie) |
Via Selva 211 5.2.1. Rifacimento completo 108] e
G 450 mm (100% superficie) e
Via Selva oq( B RappezzoAsOmml o5yl 301000.- |
(70% superficie) : ‘
Via Svena prp]  Sob Rampezzodalmml 5] 4000.- |
: (60% superficie) ‘
Interventi puntuali di riparazione 11'200.-
Totale costi anno 2016 : ;,93-30()'; 11'200.- 510'000.-




ANNO 2017 (1/3)

SCHEDA OPERA SUPERFICIE COSTO INTERVENTI
| puntuali /
no: d'intervento manutenzione| particolari TOTALI
ottimale Fr .- Fr.- Fr.-
Posteggio Piazza San Provino 10 8§24 Rappszzn 450. M 297| ne 44'000.~
(70% superficie) {
gio Piazza San Provino 19| 9528 Rappezzod50mm| oyl o 40000
(30% superficie)
Via Mondonico jip| 928 RappezzosS0mm  of .p 31300,
(30% superficie)
Via Mondonico jiq 926-RappezzodS0mm| o) 31700.-
(50% superficie)
Via Mondonico jig| 57 RappezzosdOmm|  ogl 4 21100.-
(40% superficie) :
Via Mondonico 113 4.4. Sostituzione 200 mm 53 m? 6000.-
Via Mondonico ii4| 524 RappezzodSOmm| a3 16/000.-
(70% superficie) S =
Via Mondonico 115| 925 RappezzodS0mm|  gof o 7'500.-
(60% superficie) S :
\ia Mondonico 116 528 Rappezzo 450_ -y 65 m?
(50% superficie) R
Via Mondonico q7| 928 RappozzodsOmm)  uf e 2400.-
(30% superficie) el
Via Mulino Della Bolla jo| 922 Rappezzodb0mm|  off e 31900,
(90% superficie) : |
Via Mulino Della Bolla 123 8,24, Regpezzo 450, m 72| m? 10'5(
(70% superficie) 5
Via Ortaccio ig4| 921 Riacimenocomplelol gl oo
450 mm (100% superficie)
VVia Ortaccio: 125 52.6. Rappezzo 450, mm 38| m?
(50% superficie) S :
Via Ortaccio. 126| 521 Rifacimento completol 45| e 10000.-
450 mm (100% superficie) s
Via Ortaccio. 127 4.4. Sostituzione 200 mm 80 m? 9'000.-|
Via Ortaccio 128 4.4, Sostituzione 200 mm|  143| m? 6'000.-
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VVia Ponte Vecchio

Via Ponte Vecchio
1-‘/?;11:?:)'1&) Vecchio
Via Ponte Vecchio
Via Ponte Vecchio
Via Ponte Vecchio
Via Ponte Vecchio
Via Ponte Vecchio
Via Ponte Vecchio
Via Ponte Vecchio
Via Ponte Vecchio
Via Ponte Vecchio
Via Ponte Vecchio
Via Prati Maggiori
Via Prati Maggiori
Via Prati Maggiori
Via Prati Maggiori
Via Prati Maggiori
Via Righetti

Via Righetti

Via Righetti

Via Righetti

Via Righetti

Via Righetti

Via {?i‘lzln:;l

Via Rivera

COSTO INTERVENTI

manutenzione

Fr .-

puntuali / .
particolari TOTALI
Fr.- Fr.-

4'800.- |

5!

7'000.- |

5'

1'100.-

13'5600.- |

:'.'h'

7'000.- |

2'300.-

2'600.-

SCHEDA OPERA SUPERFICIE
no: d'intervento
ottimale

141 5.2.6. Rappezzo 450 mm 40| e
(50% superficie)

142 5.2.6. Rappezzo 450 mm 28| m
(50% superficie)

143 4.4. Sostituzione 200 mm 42 m?

144 4.4, Sostituzione 200 mm 47 n?

145 5.2.3. Rappezzo 450 mm 2| e
(80% superficie)

146 5.2.2. Rappezzo 450 mm 27| e
(90% superficie)

147 5.2.8. Rappezzo 450 mm 18| e
(30% superficie)

148 5.2.3. Rappezzo 450 mm 81l ne
(80% superficie)

149 5.2.5. Rappezzo 450 mm 90| ne
(60% superficie)

150 5.2.5. Rappezzo 450 mm 22| e
(60% superficie)

151 5.2.5. Rappezzo 450 mm 53| ne
(60% superficie)

152 5.2.5. Rappezzo 450 mm 98| ne
(60% superficie)

153 5.2.6. Rappezzo 450 mm 69| ne
(50% superficie)

154 5.2.7. Rappezzo 450 mm 110! e
(40% superficie)

155 5.2.7. Rappezzo 450 mm 26| ne
(40% superficie)

156 5.2.7. Rappezzo 450 mm 108| me
(40% superficie)

157 5.2.7. Rappezzo 450 mm 45| ne
(40% superficie)

158 5.2.8. Rappezzo 450 mm 29| e
(30% superficie)

173 5.2.6. Rappezzo 450 mm 65| ne
(50% superficie)

174 5.2.8. Rappezzo 450 mm 36| m
(30% superficie)

175 5.2.8. Rappezzo 450 mm 41| e
(30% superficie)

176 5.2.6. Rappezzo 450 mm 84| e
(50% superficie)

177 5.2.6. Rappezzo 450 mm 24| e
(50% superficie)

178 4.4, Sostituzione 200 mm 165 m?

179 5.2.7. Rappezzo 450 mm 108| e
(40% superficie)

180 5.2.7. Rappezzo 450 mm 2| e

(40% superficie)
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SCHEDA OPERA SUPERFICIE COSTO INTERVENTI
1 puntuali /
no: d'intervento manutenzione particolari TOTALI
ottimale e ir‘r;% Fr.- Fr.-
181 5.2.7. Rappezzo 450' mm 28| m ‘).’*!0‘).:
(40% superficie) =
5.2.7. Rappezzo 450 mm
182 63| n?
(40% superficie)
183 5.2.7. Rappezzo 450. n'm 122| ne 10'000.-
(40% superficie) :
184 5.2.5. Rappezzo 450. mm 52| e 6'500.-|
(60% superficie) |
185 5.2.5. Rappezzo 450. mm 65 e 81000.-|
(60% superficie) ‘ '
186 5.2.7. Rappezzo 450' mm 72| ne 6000.-|
(40% superficie) 5 |
187 5.2.3. Rappezzo 450' mm 203| e 34'000.-
(80% superficie)
188 5.2.2. Rappezzo 450.rr.1m 108| e 20'500.- |
(90% superficie)
189 5.2.1. Rifacimento completo 61| e
450 mm (100% superficie)
190 5.2.4. Rappezzo 450 mm| 138| ne
(70% superficie) a5
213 5.2.8. Rappezzo 450. mm 455 me 29'000.-|
(30% superficie) S
214 5.2.7. Rappezzo 4507 nm 13| ne 11100.-
(40% superficie) : |
215 5.2.8. Rappezzo 450 mm 87| ne
(30% superficie)
217 5.2.4. Rappezzo 450 mm 65 me
(70% superficie)
226]  4.4. Sostituzione 200 mm 30| n?
227 4.4. Sostituzione 200 mm 27 m?
Interventi puntuali di riparazione 8'800.-
Totale costianno 2017 8'800.- 550'000.-




ANNO 2018 (1/2)

Piazza Antonio Botta :

Piazza San Provino.
Posteggio P10
Via Acquacalda
Via Acquac

Via Acquacalda
Sif:.l Acquacalda
Via Acquacalda
fl a Aeroporto
Via Aeroporto
Via Aeroporto
Via Aeroporto
Via Aeroporto
Via. .j\.:)(c)g-)r 0
Via Aeroporto

VVia Aeroporto

Via Aeroporto

Via Ai Campi-
Via Ai Campi
Via Ai Campi
Via Bosco
Via Bosco.
Via Bosco
\/F:]‘ﬁ?z):s CO.
ViaBosco

/ia Bosc(

———

SCHEDA OPERA SUPERFICIE
no: d'intervento
ottimale
1 5.2.3. Rappezzo 450‘ mm 32| e
(80% superficie)
3 5.2.4. Rappezzo 450. rrm 300 ne
(70% superficie)
9 4.4, Sostituzione 200 mm|  285| n?
12 5.2.6. Rappezzo 450. nm 21| e
(50% superficie)
13 5.2.4. Rappezzo 450_ mm 41| e
(70% superficie)
14 5.2.5. Rappezzo 459 mm 33| e
(60% superficie)
15 5.2.4. Rappezzo 450' mm 41| e
(70% superficie)
16 5.2.8. Rappezzo 450. mm 15| e I
(30% superficie)
17 8.2. Riciclo pavimeptaziope 173| e
con legante idraulico
18 8.2. Riciclo pavimeptaziqne 47| e
con legante idraulico
19 8.2. Riciclo pavimeptazio.ne 78| me
con legante idraulico
20 8.2. Riciclo pavimeptazio.ne 71| e
con legante idraulico
21 8.2. Riciclo pavimeptazio'ne 83| e
con legante idraulico
29 8.2. Riciclo pawmeptazpne 54| ne
con legante idraulico
23 8.2. Riciclo pawmeptazw'ne 76| e
con legante idraulico
38 5.2.4. Rappezzo 450' mm 66| ne
(70% superficie)
39 5.2.3. Rappezzo 450. mm 66| ne
(80% superficie)
40 5.2.5. Rappezzo 450' mn 51| ne
(60% superficie)
M 5.2.8. Rappezzo 450-r{1m 52| ne
(30% superficie)
42 5.2.7. Rappezzo 459 mm 63| e
(40% superficie)
43 5.2.7. Rappezzo 450. mm 98| e
(40% superficie)
51 4.4, Sostituzione 200 mm 48| m?
52 4.4, Sostituzione 200 mm| 314 m?
53 5.2.8. Rappezzo 450‘ mm 11| e
(30% superficie)
54 5.2.4. Rappezzo 450‘ mm 64| ne
(70% superficie)
55 5.2.7. Rappezzo 450' mm 23| ne
(40% superficie)
56 5.2.8. Rappezzo 450 mm 36| ne

(30% superficie)

321000--|

4'200.- |

10'000.- |

COSTO INTERVENTI

puntuali /
particolari TOTALI
Fr.- Fr.-

2'200.-

6'000.-

6'000.- |
1'000.-|
24'000.-
6'500.-|

11'000.- |
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Via Chiodenda

Via Chiodenda

Via Del Pario
Via Del Pario

)el Pario.

) Giuseppe Quadri
Via | &Ts’)n’st:ﬂ. 70

Via Molinazzo

‘ ia Molinazzo.

Via Molinazzo

Via Molinazzo

Via Molinazzo

Via Pezza

Via Pezza

Via San Giorgio.

VVia San Giorgio

Via Vecchio Vedeggio
Via Vecchio Ve

‘ a Vecohio Vede:

Interventi puntuali di riparazione

SCHEDA OPERA SUPERFICIE
no: d'intervento
ottimale
57 5.2.6. Rappezzo 450 mm 32| ne
(50% superficie)
58 5.2.1. Rifacimento completo 124| e
450 mm (100% superficie)
59 5.2.4. Rappezzo 450 mm 12| me
(70% superficie)
60 5.2.2. Rappezzo 450 mm 27| e
(90% superficie)
61 5.2.7. Rappezzo 450 mm 45| e
(40% superficie)
62 5.2.8. Rappezzo 450 mm 37| ne
(30% superficie)
63 5.2.8. Rappezzo 450 mm 15| e
(30% superficie)
69 5.2.8. Rappezzo 450 mm 20| e
(30% superficie)
70 5.2.7. Rappezzo 450 mm 61| ne
(40% superficie)
71 5.2.9. Rappezzo 450 mm| 5| o
(20% superficie)
72 5.2.2. Rappezzo 450 mm 75| me
(90% superficie)
73 5.2.8. Rappezzo 450 mm 22| e
(30% superficie)
74 5.2.7. Rappezzo 450 mm 26| e
(40% superficie)
88 5.2.8. Rappezzo 450 mm 20| ne
(30% superficie)
89 5.2.9. Rappezzo 450 mm| . ql
(20% superficie)
90 5.2.8. Rappezzo 450 mm 9| ne
(30% superficie)
91 5.2.9. Rappezzo 450 mm 32| e
(20% superficie)
92 5.2.8. Rappezzo 450 mm| 24| 12
(30% superficie)
93 5.2.7. Rappezzo 450 mm 45| e
(40% superficie)
139 5.2.7. Rappezzo 450' mml 7] e
(40% superficie)
140 5.2.6. Rappezzo 450 mm 74| e
(50% superficie)
191 5.2.6. Rappezzo 450 mm 71| we
(50% superficie)
192 5.2.5. Rappezzo 450 mm 17| e
(60% superficie)
218 5.2.3. Rappezzo 450 mm 34| ne
(80% superficie)
219 5.2.7. Rappezzo 450 mm 91| me
(40% superficie)
220 5.2.8. Rappezzo 450 mm( 1,1 o

(30% superficie)

Totale costi anno 2018

COSTO INTERVENTI

puntuali/
particolari TOTALI
Fr.- Fr.-

11'400.-
11'400.- 460'000.-




TOTALI 2014 - 2018

SCHEDA OPERA SUPERFICIE COSTO INTERVENTI
puntuali /
no: d'intervento manutenzione particolari TOTALI
ottimale ; Fr.- Fr.- Fr.-

Totali costi d'investimento

2014 - 2018 2'143'400.- 56'600.-| 2'200'000.-




